

**Дорожная карта  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в МБОУ «Школа № 80 г. Донецка» в 2022-2023 учебном году**

| №<br>п/п                                                        | Мероприятие                                                                                                          | Ответственный                             | Сроки               | Ожидаемый результат                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП</b>                        |                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                                                                                                         |
| 1.                                                              | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Октябрь-ноябрь 2022 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление проблемных зон по направлениям. |
| 2.                                                              | Выявление дефицитов и составление чек-листа по устранению.                                                           | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2022         | Составление чек-листа по устранению проблемных зон в готовности к реализации проекта                                                                    |
| 3.                                                              | Подготовка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»                                        | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2022         | Дорожная карта                                                                                                                                          |
| <b>2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»</b> |                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                                                                                                         |
| 4.                                                              | Внесение изменений в программу развития образовательной организации, локальные нормативные правовые акты.            | Администрация образовательной организации | Ноябрь-декабрь 2022 | Синхронизирована нормативная правовая база образовательной организации                                                                                  |
| 5.                                                              | Обеспечение единых подходов к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности.                   | Администрация образовательной организации | Ноябрь-декабрь 2022 | Синхронизированы примерные рабочие программы по учебным предметам и примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности                          |



|     |                                                                                                            |                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Обеспечение единых подходов к организационно-школьной оценке качества образования                          | Администрация образовательной организации                                                                           | В течение 2022-2023 учебного года | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Создание условий для открытия и функционирования школьного библиотечного информационного центра            | Администрация образовательной организации, библиотекарь                                                             | В течение 2022-2023 учебного года | Пополнение, обновление и систематизация библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Разработка общей концепции общешкольного воспитательного пространства и создание условий для её реализации | Администрация образовательной организации, классные руководители                                                    | Декабрь 2022 – апрель 2023        | Введение должности советника директора по вопросам воспитания, активное включение обучающихся в проекты воспитательной направленности, обеспечение работы по формированию учебного самоуправления и сотрудничеству с детскими и молодежными общественными объединениями                                       |
| 9.  | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья в общеобразовательной организации                    | Администрация образовательной организации, учителя физической культуры, классные руководители                       | В течение учебного года           | Активизация просветительской работы по формированию ЗОЖ, обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время); увеличение количества обучающихся, имеющих знак «ГТО»; открытие спортивных клубов                                                                       |
| 10. | Обеспечение ведения комплексной работы по профессиональной ориентации обучающихся                          | Администрация образовательной организации, классные руководители, учителя-предметники, психолог, социальный педагог | В течение учебного года           | Календарь профориентационной работы. Программа работы с родителями, заключение соглашений с партнерами-предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации; включение профориентационных блоков в учебные предметы, тематические часы; участие в проекте «Билет в будущее» |



|                             |                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.                         | Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства | Администрация образовательной организации, классные руководители, учителя-предметники, психолог | В течение учебного года | Работа кружков на базе образовательной организации, подготовка модели «Школа полного дня», увеличение охвата учащихся конкурсным и олимпиадным движением.                                                                                                                                                              |
| 12.                         | Совершенствование единой информационной среды образовательной организации                                                  | Администрация образовательной организации, учитель информатики, учителя-предметники             | В течение учебного года | Синхронизация школьного сайта и учительских блогов, оснащение IT-оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом                                                                                                                                                                                                |
| 13.                         | Развитие системы методического сопровождения педагогического состава.                                                      | Администрация образовательной организации                                                       | Постоянно               | Повышение квалификации учителей, модернизация работы ШМО, развитие системы наставничества, участие педагогов в конкурсном движении                                                                                                                                                                                     |
| 14.                         | Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений                     | Администрация образовательной организации, психолог                                             | Постоянно               | Разработка локального нормативного акта по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; проведение социально-психологического тестирования обучающихся, разработка антибуллинговых программ, развитие креативного пространства (зоны отдыха) образовательной организации. |
| <b>3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП</b> |                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15.                         | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты                                                                  | Администрация образовательной организации                                                       | Май 2023                | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                               |                                           |               |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 16. | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2025 гг. | Администрация образовательной организации | Май-июнь 2023 | Чек-лист, дорожная карта |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|